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REVISAO EXCECIONAL DE PRECOS NOS
CONTRATOS PUBLICOS

No dia 20 de maio de 2022, foi publicado o Decreto-Lei n.° 36/2022, que cria um regime

excecional e temporario de revisio de pregos e de adjudicagdo nos contratos publicos, em

especial nas empreitadas de obras publicas.

Este diploma surge num contexto de escalada dos custos de construgdo e introduz um
mecanismo de reequilibrio contratual para assegurar, por um lado, a execugdo e conclusio das

obras publicas e, por outro lado, a viabilidade dos operadores econémicos.
I. AMBITO DE APLICACAO

O diploma aplica-se aos contratos publicos e aos respetivos procedimentos de formagao,
indicando de forma concreta a aplicagdo aos contratos de empreitadas de obras publicas e de
aquisi¢do de bens, condicionando a aplicagdo aos contratos de servigos as categorias de contratos

que vierem ser determinadas por portaria do Governo.

A revisdo de precos nio tem lugar se destinada a compensar os efeitos do aumento dos custos
das mesmas matérias-primas, materiais, mao de obra e equipamentos de apoio ja apoiados por

medidas especificas.

Embora estivesse prevista no anteprojeto, a redagao final do diploma exclui da sua aplicagdo as
obras particulares, cuja revisio de pregos continuara a operar nos termos do Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na redagio dada pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, de 8 de agosto (“DL
6/2004).

2. MECANISMO EXCECIONAL DE REVISAO DE PRECOS

Este mecanismo excecional é opcional e pode ser acionado sempre que um determinado material,

tipo de mao de obra ou equipamento de apoio cumulativamente:

(I)  Represente, ou venha a representar durante a execugiao, pelo menos 3 % do prego

contratual; e
(2) A taxa de variagdo homologa do custo seja igual ou superior a 20 %.

No pedido efetuado pelo empreiteiro/adjudicatario deve ser indicado o método de calculo
utilizado (Férmula; Garantia de custos; Formula e garantia de custos), devendo o dono da

obra/entidade adjudicante responder no prazo de 20 dias, sob pena de aceitagao tacita.
Caso o dono da obra discorde dos termos do pedido, pode, no prazo referido:

(1)  apresentar uma contraproposta, a qual valera, em caso de inexisténcia de acordo, como

base para a revisdao do prego; ou

(2) proceder a revisdao de pregos de acordo com as duas alternativas previstas no diploma.




Caso os empreiteiros ndo usem da faculdade prevista neste diploma, manter-se-a a
obrigatoriedade de revisio de pregos nas empreitadas de obras publicas, nos termos e nas

condigdes previstas no DL 6/2004.
3. PRORROGAGAO DO PRAZO

O diploma prevé que no caso de interrupgio da cadeia de abastecimento, que comprovadamente,
e sem que lhe seja imputavel, impega o empreiteiro de obter os materiais necessarios, pode o

prazo da obra ser prorrogado, sem qualquer penalizagdio ou compensagao.

No caso de prorrogagio, e tal como ja sucede nos termos do DL 6/2004, a revisao de pregos é

calculada com base no plano de pagamentos reajustado.
4. ADJUDICAGAO EXCECIONAL ACIMA DO PREGO BASE

Caso todas as propostas submetidas a concurso publico ou concurso limitado por prévia
qualificagdo tenham sido excluidas por apresentarem montantes superiores ao prego base, pode
o orgio competente adjudicar o concorrente com a proposta que seria ordenada em primeiro
lugar, desde que o prego proposto nio ultrapasse o prego base em 20%, e sem necessidade desta
prerrogativa se encontrar prevista no programa do procedimento, sem prejuizo dos demais

pressupostos e requisitos legais.
5. VIGENCIA

Este regime vigora até 3| de dezembro de 2022.
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